Zalacznik Nr 4

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ........... 2019r. pomigdzy:

Gming Nowy Staw

reprezentowang przez:

Burmistrza Nowego Stawu — Jerzego Szatach,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Krystyny Wojniewicz,
NIP: 579-204-67-81

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym"

a

(Firma, siedziba,NIP),

reprezentowanym przez:

zwanego dalej,,Wykonawca”,
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zostala zawarta umowa o nastgpujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji drugiego etapu inwestycji pn. "Budowa
drogi gminnej na osiedlu domoéw jednorodzinnych przy ul. Obroncéw Westerplatte w Nowym Stawie", zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych
w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres robot opisany zostal w SIWZ, w szczegolnosci: w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarach robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z niniejsza umowa, w zakresie okreslonym w ztozonej
ofercie, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dokumentacjg projektowa, STWiOR, obowigzujacych przepisow i Polskich Norm oraz do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania
placu budowy.
2. Termin wykonania zamowienia: do 7 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy
dokumentacja projektowa, w terminie uzgodnionym przez Strony;
2) odbidr robdt i ich czescei;
3) terminowa zaplata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
2. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajacego, prowadzié
bedzie ....ccovveeiieieeeee, , ktory/ktéra jest upowazniony/a do przeprowadzania kontroli realizacji robot,
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dokonywania odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i wydawania polecen w tym zakresie,
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane oraz kontrolowania rozliczen roboét (upowazniony/a rowniez do
podpisywania protokolow).

3. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatlow dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecie placu budowy;

przestrzeganie wszystkich aktualnych przepisow prawa (ustawy, rozporzadzenia, aktualne polskie
normy i normy branzowe itp.), zarzadzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, ktore sa zwigzane z realizacja robot lub moga wpltywaé na sposdb ich wykonania
1 prowadzenia;

realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym r1obot
sporzadzonym przez Wykonawce i przedlozonym Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni
po podpisaniu niniejszej umowy; Zamawiajacy ma obowigzek zatwierdzi¢ badz wnie$¢ poprawki do
harmonogramu w terminie 7 dni liczac od dnia jego zlozenia; brak zgody na wniesie poprawek
wskazanych przez Zamawiajacego powoduje odstagpienie od umowy;

organizacja, odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie, utrzymanie i zabezpieczenie na wilasny koszt
terenu 1 zaplecza robdt, zabezpieczenie miejsca wykonywania roboét przed dostepem osob postronnych
oraz organizacja ochrony mienia na terenie robot, do czasu przekazania go do eksploatacji;
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych;

zapewnienie materiatlow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, posiadajacych
aktualne dokumenty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami, aprobaty techniczne i atesty, pozwalajace na ich stosowanie w budownictwie, zgodnie
Z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie; przedmiotowe dokumenty nalezy przedstawic¢ na kazde
zadanie Zamawiajacego i zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej; transport materiatow na plac budowy
oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen na koszt Wykonawcy;

zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia tymczasowo sktadowanych materiatow do czasu gdy beda
one potrzebne do robot; Wykonawca zapewni aby materialy te byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i1 wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli dla
Zamawiajacego; miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg;

materiaty wykorzystywane do wykonania inwestycji powinny by¢ nowe i dopuszczone do stosowania
w budownictwie, w szczegolnosci spetniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 1570) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
uzywanie tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko
wykonywanych robo6t- musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania; sprzet uzywany do robot powinien by¢ sprawny techniczne, powinien posiadac
aktualne przeglady i badania oraz odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym
w dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego; sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy;

stosowanie jedynie takich S$rodkdéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$§¢
wykonywanych robdt 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow;

10) technologia wbudowywania wyrobéw powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw oraz

dokumentacja i odno$nymi przepisami branzowymi;

11) zorganizowanie we wlasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w miejscach

udostepnionych przez administracje obiektu;
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12) sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym,;

13) zapewnienie we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych (§mieci, gruz i inne);

14) prowadzenie robot z zachowaniem nalezytej ostroznosci, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
normami i przepisami prawnymi;

15) zapewnienie wykonywania rob6t budowlanych przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz oraz przy
maksymalnym ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robdt na otaczajgce srodowisko i mieszkancéw;

16) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych o0sob
znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robét, jak i za wszelkie
szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikdow i oséb trzecich w trakcie trwania
robot;

17) ponoszenia wylgcznej odpowiedzialno$ci za zniszczenia i szkody powstate wskutek wykonywania
robot niezgodnie z technologia przewidziang sztuka budowlang, za uszkodzenia urzadzen widocznych
zewnetrznie, znajdujacych si¢ na terenie robot i urzadzen i instalacji podziemnych, oraz za uszkodzenia
znakoéw geodezyjnych, widocznych w terenie robot; o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji 1 urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

18) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktoérych sa
przewidziane wedtug umowy;

19) dbanie o porzadek oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie, a po zakofczeniu robot
uporzadkowanie terenu robot i zaplecza budowy, jak réwniez terenow sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektow, terenow drog lub nawierzchni;

20) kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dokumentacja
projektowa i udostepnianie ich na kazde zadanie Zamawiajacego; zaginigcie ktoregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem;

21) ubezpieczenie budowy od szkod i naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialno$ci cywilnej,
obejmujgce ludzi, materialy, roboty oraz sprzet na sum¢ nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej umowie; na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany
okaza¢ aktualng optacong polise¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;

22) usuwanie wszelkich wad i usterek Iub niezgodno$ci robot z dokumentacja wskazanych przez
Zamawiajacego;

23) koordynacja robot podwykonawcow;

24) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych, odbiorach koncowych robdét i odbiorach
pogwarancyjnych;

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rgkojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

26) wykonanie na wlasny koszt wszelkich badan wymaganych odrebnymi przepisami, oraz badan
laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jako$ci stosowanych materiatow;

27) uzgadnianie z Zamawiajacym zamiennych rozwigzan w zakresie technologii wykonania,
zastosowanych materiatbw lub wyrobow wskazanych w dokumentacji, w przypadku ich
zaproponowania;

28) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére
moga wpltynac¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

29) przerwanie robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot 1 zaplecza przed dostepem o0sOb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt i zaplecza acznie z zabezpieczeniem pozostatych materialow.

2. Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji przetargowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile nie
postanowiono inaczej. W przypadku,gdy powotane normy i przepisy s3 panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
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zasadniczo réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Scisle przestrzeganie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie stanowily znaczacego utrudnienia i zagrozenia dla
mieszkancow, w szczegélnosci, w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22-6. Szczegbdlng uwage Wykonawca begdzie musiat zwroci¢ na zabezpieczenie wlasnosci publicznej
oraz prawnej. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia ponosi Wykonawca.

6. We wszystkich sprawach nie objetych niniejsza umowa bgda obowigzywaly zapisy i zalecenia dokumentacji
projektowej i STWiOR.

7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci niniejszego zamowienia podwykonawcom.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu projektu umowy
nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie ze wyrazil zgode na projekt umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o treSci zgodnej z uprzednio zaakceptowanym
przez Zamawiajacego projektem umowy, oraz kazdej jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
dokonania zmiany. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii
umowy nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza¢ si¢ bedzie ze wyrazit zgode na umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ =zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz kazdej jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako nie
podlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy oraz
ustugi, nie podlegajace obowiazkowi przedlozenia Zamawiajacemu (niezwigzane bezposrednio z realizacja
przedmiotu zamowienia) takie jak:

1) Umowy na dostawy energii elektrycznej,

2) Umowy na dostawy gazu,

3) Umowy na dostaw¢ wody,

4) Umowy na odprowadzanie Sciekow,

5) Umowy $wiadczenia ustug finansowych,

6) Umowy ubezpieczeniowe,

7) Umowy telekomunikacyjne,

8) Umowy ochrony mienia.
Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.
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5. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane musza zawieraé
w szczegolnosci nastepujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, oraz uzalezniony od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;
2) ze Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce¢ od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane;
3) zakres robot (przedmiot umowy) musi zostaé precyzyjnie okreslony, w sposdb pozwalajacy
Zamawiajagcemu na powigzanie zakresu robot w umowie o podwykonawstwo z zakresem robot
okreslonym umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;
5) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robdt i sposob jego rozliczania oraz
zaplaty;
6) termin realizacji zakresu prac nimi objetych, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamdwienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym;
7) zasady odbioru prac; zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajagcego uznaje si¢ zgodnie
z umow3a o podwykonawstwo, za odebrany przez wykonawcg podwykonawcy.
6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;
2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;
3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z obowiazujacymi
przepisami prawa.
7. W razie niespetnienia w projektach umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wymagan okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ w terminie 14 dni od ich otrzymania od
wykonawcy w formie pisemnej zastrzezen do tych projektow umoéw. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic
zastrzezenia Zamawiajacego poprzez wprowadzenie ich do projektu umowy. Nie zastosowanie si¢ do
zastrzezen Zamawiajacego oznacza brak jego akceptacji co do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane.
8. W przypadku przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie spelniajacej wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy w terminie 14 dni od jej otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ wymagania Zamawiajacego poprzez ich wprowadzenie do
umowy. Nie zastosowanie si¢ przez Wykonawce do pisemnego sprzeciwu Zamawiajacego oznacza brak
akceptacji Zamawiajacego dla umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.
9. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda dostawy lub ustugi powinny zawierad
w szczegolnosci termin zaplaty za wykonang ustuge lub dostawe nie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem
wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku
przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktorej termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
10. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawceg umowy o podwykonawstwo bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda obciazaty wytacznie Wykonawce.
11. W przypadku wprowadzania zmian do uméw o podwykonawstwo przepisy ust. 2-10 stosuje sie¢
odpowiednio.
12. Przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg przepisy ust. 2-11 stosuje si¢
odpowiednio.
13. Zasady rozliczen:
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1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi,
2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany
element robodt na podstawie zlozonej faktury VAT, jest dotaczenie dowodow zaplaty podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji tego elementu, a z ktorymi wykonawca
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub z ktorymi zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi; za dowdd zaplaty uznawac si¢ bedzie oryginat o§wiadczenia
podwykonawcdw oraz umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem: kopia dorgczonej
faktury,
3) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w pkt. 2, wstrzymuje si¢ odpowiednio zaptate naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany
element robot w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty,
4) w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
5) wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
7) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy wystepuje do wykonawcy z zapytaniem o wyjasnienie przyczyn uchylania si¢ od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
Wykonawca ma obowigzek, w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, udzieli¢ w formie pisemnej
wyjasnien i potwierdzi¢ zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub zglosi¢ uwagi,
8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 7 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,
9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy;
zaptata na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej
rozliczana jest umowa miedzy zamawiajacym a wykonawca;
10) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego;
11) przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca przepisy pkt. 1-10 stosuje
si¢ odpowiednio.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno§¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcdéw. Zlecenie wykonania cze$ci prac Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcoéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania Wykonawcy.

15. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce
kluczowych czgsci zamowienia stanowigcych przedmiot zamowienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 10 ustawy
Pzp.

§6

Wynagrodzenie

1. Za wykonane roboty Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w formularzu
oferty, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy ustalone na kwote W wWysokosci ........ccceeceeeenee. zt
tacznie z podatkiem VAT (SToWni€: .......cccvevvvvvivcinienieieeeeeenn, ztotych).

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych dokumentacja
wykonawcza, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Kosztorys ofertowy, ktory stanowil postawe wyliczenia ceny oferowane] wraz z podanymi cenami
jednostkowymi oraz czynnikami cenotworczymi, stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§7

Warunki platnosci

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie robot odbedzie si¢ na podstawie faktury koncowe;j, ktéra wystawi Wykonawca
po zakonczeniu wszystkich prac i odbiorze robot protokotem koncowym podpisanym bez zastrzezen przez
Strony.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uruchomienia platnosci fakturami czeSciowymi po uprzednim
uzgodnieniu miedzy Stronami, w wysokosci odpowiadajacej w danym czasie sytuacji finansowej
Zamawiajacego, w zwiazku ze zrealizowaniem w cato$ci poszczegdlnych elementéw robot lub etapu
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsigwzigcia.

3. Faktury cze$ciowe wystawione beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego zrealizowanych robot
budowlanych na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawienia faktur w terminie 10 dni od daty odbioru przedmiotu umowy
lub jego czgsci.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury.

6. Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

8. Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Zamawiajgcego
zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

9. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

§8
Odbiory

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgéciowe,

3) odbiodr koncowy robot,

4) odbidr pogwarancyjny.
2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokonywane bgda przez przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego,
z odpowiednim wyprzedzeniem (najp6zniej w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem) umozliwiajacym
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podjecie odpowiednich dziatan. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku zobowigzany jest odkry¢
roboty niezbedne do oceny wykonywanych robot a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny
koszt. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

3. Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia Odbiorow cze$ciowych dokonuje si¢ w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen i stanowia one
podstawe do wystawienia faktur czgsciowych za wykonanie robot. Odbioru czesciowego dokonuje
przedstawiciel Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie odpowiednich dziatan. Odbiér nastapi w terminie 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

4. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu pisemnie, bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonym
przez przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o osiggnigeciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
1 STWiOR. W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, to Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez Komisje,
nie pozniej niz 14 dni Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek stwierdzonych przez Komisjg.
Dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za zgoda Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zgloszenia
u Zamawiajacego zadania wyznaczenia terminu na odbior robdt ocenionych uprzednio jako wadliwe.

10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koncowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej
dacie wad.

11. Ustala si¢, ze dniem wykonania rob6t bedzie data zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt
potwierdzona przez Zamawiajgcego.

12. Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

§9

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto, co stanowi kwotg .................... (STOWNIE: ..ot 00/100).

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione W fOrmie: ..............c.cviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien.. , na czas realizacji
umowy powigkszony o 30 dni.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robdt i uznania ich przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, poprzez podpisanie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego.
Pozostata cze¢$¢ kwoty, tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
pomniejszone o kwote ewentualnych naleznos$ci, ktore Zamawiajacy pobrat z tytutu zlej realizacji zobowigzan
Wykonawcy.

ZP.271.1.2019 Budowa drogi gminnej na osiedlu doméw jednorodzinnych przy ul. Obroncéw Westerplatte w Nowym Stawie-
etap II.
8



5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajagcy zwraca wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, pomniejszonymi
o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

7. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiajgcego
1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wykonane roboty.

§10
Gwarancja jakoSci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy oraz r¢kojmi za
wady na okres: ........ miesiecy od dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego, zobowigzujac si¢ do
bezptatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy, jezeli wady te ujawnig si¢ we wskazanym wyzej
okresie.
2. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na piSmie. Wiazacag Wykonawce sa rowniez zawiadomienia dokonane przez Zamawiajacego za
posrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej — potwierdzone nastepnie na pismie.
3. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usuni¢cie. Wykonawca nie moze odméwié¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na
wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
4. Istnienie wady Strony potwierdza protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawcg na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zgloszenia do
Zamawiajacego wyznaczenia terminu na odbior wykonanych w tym zakresie robot.
6. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usunigcia.
7. Strony dokonuja przegladéow gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiajacy
wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujac o tym Wykonawce z 14— dniowym wyprzedzeniem.
Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzgt i materiaty Wykonawca zapewni na wlasny koszt.
8. Nie poézniej niz 2 miesigce przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi, Strony przystapig do ostatecznego
przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez Wykonawce usunigte
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
9. Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przyshuguje
prawo dochodzenia uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okre$lonych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa z tym, Ze termin r¢kojmi rowny jest okresowi gwarancji,
wskazanemu powyzej.
10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zgtosi wade przed uplywem tego terminu.
11. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
w terminie 14 dni o:

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawcg,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonaweca,

5) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu dzialalnosci Wykonawcy.

§11
Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong migdzy Stronami bedg kary umowne.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach :

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §6), za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6), za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub
usterek,

3) za opdznienie W rozpoczeciu robot- w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto
(zgodnie z §6), za kazdy dzien zwtoki,

4) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy— w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6), za kazdy dzien przerwy,

5) odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 30% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6),

6) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw
wynikajacych z umowy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6),

7) za brak zaplaty lub zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6), za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

8) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6), za kazdy dzien
opoznienia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 30% lacznego wynagrodzenia umownego brutto
(zgodnie z §6), za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

5. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu umowy w petnym zakresie.

6. Wykonawca zobowigzany jest takze zwroci¢ Zamawiajacemu kwote stanowigca rownowartos¢ wszelkiego
rodzaju podatkéw, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych nalezno$ci lub optat nalozonych na
Zamawiajacego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osob, przy pomocy, ktorych wykonuje on
czynnos$ci wynikajgce z niniejszej Umowy albo, ktérym wykonanie tych umow powierza.

§12
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal roboét w terminie 14 dni roboczych od dnia
protokolarnego przekazania terenu robot bez uzasadnionych przyczyn;

3) gdy opoznienie Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 30 dni;

4) Wykonawca przerwal ze swojej winy realizacj¢ przedmiotu umowy, a nieusprawiedliwiona przerwa
trwa dhuzej niz 30 dni;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna lub wskazaniami Zamawiajacego;

6) w przypadku likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy badz zajecia majatku Wykonawcy;

7) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy.

2. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia przez Zamawiajgcego
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) gdy Zamawiajacy odméwi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robdt lub podpisania
protokotu odbioru w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru robo6t lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie wywigza¢ si¢ z obowigzkow
wynikajacych z umowy w zakresie platnosci.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokodt
inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktorej
nastapito odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawcg, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z winy Zamawiajgcego,

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty, materiaty, konstrukcje 1 urzadzenia, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Zamawiajgcego.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany
bedzie do przejecia od Wykonawcy terenu robdt oraz zwrdcenia Wykonawcey kosztow jego robdt w czesci
proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w czesci nierozliczonej).

7. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze
wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego — Zamawiajacy moze od umowy
odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§13
Zmiany umowy

1. Stosownie do treéci art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia
opisanych ponizej:

1) w stosunku do terminu realizacji umowy:

a) zpowodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych;

¢) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym roéwniez aktualizacji
rozwigzan projektowych, w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny;

d) konieczno$¢ poprawy warunkéw wykonywania robot zagrazajacych bezpieczenstwu zycia,
zdrowia i mienia;

e) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy
w zatozonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te byly niemozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy;

f) brakiem mozliwos$ci prowadzenia robot na skutek nieprzewidzianych warunkéow geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw pogodowych, a takze innych przeszkod Ilub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robdt;

g) z powodu dzialania podmiotow/osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg spowodowane z winy ktorejkolwiek ze stron;

h) zmiany be¢dgce nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
(1) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

(2) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;
(3) konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

i) w przypadku opdznienia zwigzanym z uzyskaniem niezbgdnych decyzji administracyjnych,
zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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j) w przypadku opdznienia zwigzanym z uzyskaniem zmian wydanych wczesniej decyzji
administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

k) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty
wlasciwe, wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji
projektowe;j;

1) wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ niezawinionych przez Wykonawce;

m) w przypadku zmiany technologii wykonania rob6t na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze zmiana ta b¢dzie korzystna dla Zamawiajacego;

n) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac w szczegolnosci:

(1) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami droég dojazdowych;
(2) protesty mieszkancow;
(3) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
(4) przerwy (urlopy) w produkcji materialow opisanych w dokumentacji projektowe;j;
2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

a) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem projektu;

3) zmiany w zakresie ptatno$ci-wynagrodzenia:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdOw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowys;

b) gdy koniecznos¢ zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwigzana jest ze zmiang
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym w zakresie zmiany wysokosci urzgdowe;j
stawki podatku VAT;

¢) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te
beda mialy wptyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawcg;

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda
miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce;

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego;

4) inne:

a) zmiany sposobu realizacji zamowienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce na realizacje
z udzialem podwykonawcéw lub zmiany zakresu czynnosci powierzonych podwykonawcom,
z zastrzezeniem, iz podwykonawcy beda posiadaé wiasciwosci niezbedne do realizacji
zamoOwienia, okreslone w SIWZ;

b) w zakresie podwykonawstwa:

(1) powierzenie podwykonawcom innej cze$ci zamoOwienia niz wskazana w ofercie
Wykonawcy;
(2) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamdwienia, o ile nie sprzeciwia si¢ to
postanowieniom SIWZ.
2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci
wobec podwykonawcow) oraz zmiana danych teleadresowych oraz zmiany osob wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami.
4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w drodze
podpisanego przez obie Strony aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§ 14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia zatrudnial pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

2. Najpézniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletny
zanimizowany Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamoOwienia ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynnos$ciami, ktére bedzie wykonywac
w ramach umowy o prace.

3. Roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda §wiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoéw Kodeksu pracy - zwane Pracownikami.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracownikow beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz otrzymywac
wynagrodzenie za pracg rowne lub przekraczajace réwnowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego,
o ktorym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j Dz. U.
z 2017r, poz 847).

5. W celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikdéw s3 zatrudnione na umowe o prace
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwrocenia si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel Zamawiajacego
uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca $wiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, na inne posiadajace, co najmniej taka sama wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane
w SIWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie 0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania prac.

8. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $§wiadczacych przedmiot umowy na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne
w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdéw s$wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesi¢cy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace
zgodnie z Wykazem Pracownikéw o ktorym mowa w ust 2.

9. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje si¢ przedstawi¢ biezace dokumenty/
o$wiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakow
ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwigzan, sprzgtu, urzadzen, technologii i materiatow
potrzebnych przy realizacji robot.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy/
Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w SIWZ i niniejszej umowie.

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewazno$ci - zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjatkiem postanowien zawartych w SIWZ
1 niniejszej umowie.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
5. Wierzytelno$¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy moze by¢ przeniesiona w drodze przelewu na osobg
trzecia, stosownie do art 509 §1 Kodeksu cywilnego tylko pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiajacego.
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6. Dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporow wiasciwy jest Sad Powszechny, wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych oraz wlasciwe przepisy szczegoélne.

8. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki:
1) formularz oferty;
2) kosztorys ofertowy,
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